ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
№ 1/21.09.2020 г.

към Договор за обществена поръчка № 111 от 26.11.2018 г., с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект: „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново", осъществяван по ПРСР 2014-2020"

Днес, 21.09.2020 г., в град Каолиново, между:

1. ОБЩИНА КАОЛИНОВО, със седалище и адрес на управление: град Каолиново, пл. „Украйна" № 4, ЕИК/код по Регистър БУЛСТАТ 000931881, представлявана от Нида Намъков Ахмедов, в качеството на кмет на община Каолиново, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТОРАНЕ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Шумен, ул. „Любен Каравелов" № 31, ЕИК/код по Регистър БУЛСТАТ 201495727 и номер по ЗДДС BG 201495727, представлявано от Диян Събев Златев, в качеството на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

в качеството им на страни по Договор № 111 от 26.11.2018 г., за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект: „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново", осъществяван по ПРСР 2014-2020"**/„Договорът"/, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Договор № 111 от 26.11.2018 г., се сключи настоящото допълнително споразумение, като мотивите за това са следните:

I. МОТИВИ. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА.

Страните взеха предвид, че:

В чл. 5, ал. 1 от договор № 111 от 26.11.2018 г. е посочено, че максималната стойност на договора не може да надвишава 20 476,06 лв. (двадесет хиляди, четиристотин седемдесет и шест лева и шест стотинки) лева без ДДС или 24 571.27 (двадесет и четири хиляди петстотин седемдесет и един лева и двадесет и седем стотинки) лева с ДДС.

Съгласно анекс № 3/07.07.2020 г. към договор № 27/07/2/0/00399/04.07.2018 г., сключен между Община Каолиново и Държавен фонд „Земеделие" одобрената субсидия за разходи за авторски надзор на проекта е в размер на 20 269, 29 лв. без ДДС.

Предвид разликата между максималната стойност на договор № 111 от 26.11.2018 г. посочена в чл. 5, ал.1 от същия и одобрената субсидия за разходи за авторски надзор на проекта посочена в анекс № 3/07.07.2020 г. към договор № 27/07/2/0/00399/04.07.2018 г., следва на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Договор № 111 от 26.11.2018 г., да се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на цената на сключеният договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

в рамките на проект: „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново", осъществяван по ПРСР 2014-2020".

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Страните по Договор № 111 от 26.11.2018 г., за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект: „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново", осъществяван по ПРСР 2014-2020" се съгласяват да изменят чл. 5, ал.1 от същия, както следва:

Чл. 5, ал. 1 За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база действително вложено време за авторски надзор при часова ставка 50.00 (петдесет) лева на час без ДДС, като максималната стойност на договора не може да надвишава 20 269, 29 (двадесет хиляди двеста шестдесет и девет лева и двадесет и девет стотинки) лева без ДДС или 24 323, 15 (двадесет и четири хиляди триста двадесет и три лева и петнадесет стотинки) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената" или „Стойността на Договора").

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2. Всички останали клаузи от сключения между страните Договор остават в сила и без промяна, като се трансформират и съобразяват с датата на подписване на настоящото споразумение и с условията, посочени в него.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра – 3 (три) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет:_____
/Нида Ахмедов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:_____
/инж. Диян Златев/

Главен счетоводител:_____
/Мюжгян Хаккъ/

Съгласувал:.....
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт

Заличена информация на основание чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679(Общ регламент относно защита на данни)