Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП ☒
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП ☐

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: Община Каолиново		Национален регистрационен номер: [2] 000931881	
Пощенски адрес: пл. Украйна № 4			
Град: Каолиново	код NUTS: BG333	Пощенски код: 9960	Държава: BG
Лице за контакт: Румяна Тотева - директор на дирекция Специализирана надминистрация		Телефон: +359 053612210	
Електронна поща: kaolinovo@abv.bg		Факс: +359 053612111	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.kaolinovo.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.lakorda.com/pp.php?pagetype=user&profile=kaolinovo&pp=168			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
„Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на община Каолиново, по 5 (пет) обособени позиции"
Референтен номер: [2] 000931881

II.1.2) Основен CPV код: 45332200
Допълнителен CPV код: [1] [2] ____

II.1.3) Вид на поръчка
☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: [2]
„Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в гр. Каолиново, чрез подмяна на водопровода по ул. „Миньор"
Обособена позиция №: 1
[2]

II.2.2) Допълнителни CPV кодове [2]
Основен CPV код: [1] 45332200
Допълнителен CPV код: [1] [2] ____
Основен CPV код: [1] 45233252
Допълнителен CPV код: [1] [2] ____

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Предметът на обособената позиция касае изпълнение на дейности, на територията на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
код NUTS:[1] BG333

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Предмет на настоящата обособена позиция е рехабилитация на част от

вътрешна водопроводна мрежа в гр. Каолиново, чрез подмяна на водопровода по ул. „Миньор" в т.ч.: Предвижда да се подмени водопроводът по улица „Миньор". Подмяната ще започне от кръстовището на ул. „Д.Благоев" и ул. „Миньор" (ОК 21), където ще се осъществи връзка със съществуващ водопровод 080 азбестоциментова тръба. Проектното решение предвижда поставяне на спирателен кран при осъществяване на всяка връзка между ново и старо трасе. Трасето на Клон 1 завършва с осъществяване на връзка със съществуващ водопровод 080 азбестоциментова тръба зад страдат на Общинска администрация. По трасето на водопроводният клон ще бъдат извършени още две връзки със съществуващи клонове за свързване на реконструираният участък към съществуващата мрежа. По трасето на реконструирания участък ще се изградят 3 пожарни хидранта 70/80 . Общата дължина на трасето е 265,00 м от тръби PEHD DN90 PN10. ..... Продължава в Раздел VI.3

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 60
или
Начална дата: _____ дд/мм/гггг
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

_____

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз **Да ☒ Не ☐**

Идентификация на проекта:
Проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново", осъщ. по ПРСР 2014-2020", по Подмярка 7.2., съгласно ДБФП № 27/07/2/0/00399 между Община Каолиново и ДФЗ.

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: ☐☐☐☐/S ☐☐☐-☐☐☐☐☐☐
Номер на обявлението в РОП:930285

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 40
Обособена позиция №: [2] 1
Наименование:
„Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на община Каолиново, по 5 (пет) обособени позиции"

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
25.03.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Поръчката е възложена на група от икономически оператори **Да ☐ Не ☒**

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя [1]

Официално наименование: КРИСТАЛНА ВОДА АД		Национален регистрационен номер: [2] 200133700	
Пощенски адрес: район Витоша, ул. Околовръстен път № 4 /зад OMV - Бояна/			
Град: София	код NUTS: BG412	Пощенски код: 1618	Държава: BG
Електронна поща: info@kristalnavoda.com		Телефон: +359 24486691	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 24486693	

Изпълнителят е МСП **Да** ☐ **Не** ☒ *(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)*
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС) Обща стойност на обществената поръчка: 78624.00 Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: [2]

Продължава от II.2.4 - Новият водопровод ще се изпълни от съществуващия водопровод, като се полага с минимално покритие над тръбата от 1,5m до кота терен. Предвидено е връзките със съществуващите водопроводи да се изнесат извън кръстовищата с цел ненарушаването им при бъдеща подмяна. Всички необходими фасонни части са дадени в монтажния план. Предвижда се възстановяване на уличната настилка.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
	Телефон: +359 29884070	
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация [2]		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Не подлежи на обжалване.		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби [2]		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		

Дата: 31.05.2021 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45332200
Допълнителен CPV код: [1] [2]

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове [2]
Основен CPV код: [1] 45233252
Допълнителен CPV код: [1] [2]

VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Предметът на обособената позиция касае изпълнение на дейности, на територията на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
код NUTS:[1] BG333

VII.1.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Предм на наст.ОП е рехаб. на част от вътр.водопр. мрежа в гр.К-во, чрез подм.на водопр.по ул. „Миньор": Предв.да се подм.водопр.по ул.„Миньор".Подмще започне от кръст. на ул. Д.Благоев" и ул. „Миньор", къд. ще се осъщ. връзка със съществ. водопр. 080 азбестоцим. тръба.Проектн. реш.предвижда пост. на спир. кран при осъщ. на всяка връзка м/у ново и старо трасе.Трасето на Кл.1 завършва с осъществ. на връзка със съществ. водопр. 080 азбестоцим. тръба зад сграда на Общ.адм.По трасето на водопр. клон ще бъдат извър. още 2 връзки със съществ. кл. за свързв. на реконстр.участък към съществ. мрежа. По трасето на реконстр. участък ще се изградят 3 пожарни хидр.70/80 . Общ.дълж. на трасето е 265 м от тръби PEHD DN90 PN10. Нов. водопр ще се изпълни от съществ. водопр, като се полага с мин. покр. над тръбата от 1,5m до кота терен.Предв. е връз.със съществ. водопр.да се изнесат извън кръстов.с цел ненаруш.и при бъдеща подмяна.Вс. необх. фас.части са дадени в монт.план. Предв. се възст. на ул. мреж.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 60
или
Начална дата: _____ дд/мм/гггг
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 76683.82 Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да ☐ Не ☒

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя [1]

Официално наименование: КРИСТАЛНА ВОДА АД		Национален регистрационен номер: [2] 200133700	
Пощенски адрес: район Витоша, ул. Околовръстен път № 4 /зад OMV - Бояна/			
Град: София	код NUTS: BG412	Пощенски код: 1618	Държава: BG
Електронна поща: info@kristalnavoda.com		Телефон: +359 24486691	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 24486693	
Изпълнителят е МСП			Да ☐ Не ☒

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основания чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП поради възникнала необходимост в резултат нанепредвидени обстоятелства Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извърши допълнителни количества строително-монтажни работи, както следва:

Технологично фрезоване на асфалтова настилка, включително всички съпътстващи разходи - 165,04 м3

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

С писмо-обосновка, Изпълнителя на СМР, детайлно изяснява обстоятелствата, налагащи извършването на доп. количества строително-монтажни дейности, представляващи „Непредвидени разходи“ по смисъла на чл.6,ал.6 от Договора, а именно обосновано, е че последните са възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Същите водят до увеличаване на количествата, заложени предварително в кол. сметки. Представената КСС е одобрена от всички участници, изготвена е като са използвани ед.цени за съответните дейности съгласно офертата на Изпълнителя на СМР и не надвиша предвидения бюджет за непредвидени разходи, определен в договора.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 78624.00 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 76683.82 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

[1] моля, повторете, колкото пъти е необходимо

[2] в приложимите случаи